

議案第94号

工事請負契約の変更契約の締結について

工事請負について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年みやき町条例第39号）第2条の規定に基づき、議会の議決を求める。

記

1. 工 事 名 令和2年度 B&G海洋センター施設改修工事
2. 契約の方法 指名競争入札による契約
3. 契約金額 変更前 ￥265,430,000－
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥24,130,000－)

変更後 ￥264,081,400－
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥24,007,400－)

変更による減額 ￥1,348,600－
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥122,600－)
4. 契約の相手方 住所 佐賀県鳥栖市立石町2066番地の2
氏名 株式会社 栗山建設
代表取締役 栗山清規

令和 2年12月 8日提出

みやき町長 末安伸之

提案理由

この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年みやき町条例第39号）第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。

変更理由書

「令和2年度 B & G施設改修工事」は9月定例会において契約に関する議案を可決していただき、その後工事に着手し順調に改修工事が進んでいるところです。

しかしながら、施工監理設計事務所及び施工業者と協議を行い、当初予定していたプールリフトについて再検証した結果、利用者のニーズに合った設備を設置すると判断したため、着脱式階段に変更を行うものであります。

	変更前		変更後
プールリフト	1 か所	→	0 か所
着脱式階段	0 台	→	2 台

建設工事変更請負仮契約書



1. 工 事 名 令和2年度B&G海洋センター施設改修工事
2. 工 事 場 所 みやき町大字白壁地内（B&G海洋センター）
3. 変 更 後 工 期 自 令和 2 年 9 月 16 日
至 令和 3 年 3 月 15 日
- 変 更 前 工 期 自 令和 2 年 9 月 16 日
至 令和 3 年 3 月 15 日
4. 変更請負代金差額 ¥ 1,348,600.-（減額）
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 122,600.-）
5. 請負代金の支払地 みやき町役場 出納室
6. 変更契約保証金 ¥ 0 -
7. 請負代金額のうち解体工事に要する費用等 別紙のとおり
8. 経 過 措 置 この仮契約書は、この契約締結にかかわるみやき町議会の議決を得たときは、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第5項の契約書とみなすものとする。


令和2年9月16日に締結した請負契約の一部を上記のとおり変更する。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 2 年 11 月 19 日

発注者 住 所 佐賀県三養基郡みやき町大字東尾
氏 名 みやき町長末安伸

受注者 住 所 佐賀県鳥栖市立石町2066番地の2
株式会社 栗山建設
氏 名 代表取締役 栗山清規

変更後：着脱式階段（ステップ）



変更前：プールリフト

定期点検契約必須

お持ちの方が利用
目できます。また、
能になります。

が
せ
備

る人も
プールを

アビリティーズ
Since 1966
<https://www.abilities.jp/>

新商品

AUTOLIFT