

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年04月28日

計画の名称	みやき町下水道による安全・安心なまちづくり（防災・安全）													
計画の期間	令和04年度～令和06年度（3年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	みやき町													
計画の目標	河川氾濫等の災害時においても一定の下水道機能を確保し、下水道施設被害による影響を最小限に抑制することで、災害に強い安全・安心なまちづくりを実現する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		6	A	6	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4	R5	R6
1	耐水化計画に基づく処理場の耐水化工事実施率を0%（R4当初）から100%（R6末）に増加させる。			
	処理場施設の耐水化実施率	0%	0%	100%
	耐水化済みの処理場の施設数（箇所） / 耐水化すべき処理場の施設数（箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	みやき町	直接	みやき町	終末処理場	改築	みやき町浄化センター耐水化事業	耐水化実施設計、耐水化工事	みやき町						6		策定済
											小計						6		
											合計						6		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 みやき町下水道課で事後評価を実施	事後評価の実施時期 令和7年4月に実施
	公表の方法 町ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	耐水化計画に基づく耐水化工事実施率が0%から100%になった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	特になし。
特記事項（今後の方針等）	
特になし。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	処理場施設の耐水化実施率100%	
	最終 目標値	100%
	最終 実績値	100%