別紙3　参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
佐賀県	みやき町	中原	高柳								①	②											③						④										
			上地								①	②														③								④					
			西寒水								①	②														③								④					
			東寒水								①	②														③								④					
			石井								①	②														③								④					
			原古賀								①	②														③								④					
			綾部								①	②														③								④					
			山田								①	②														③								④					
			香田								①	②														③								④					
			簑原								①	②														③								④					
			姫方								①	②														③								④					
			中原								①	②														③								④					
		北茂安	東尾1								①	②														③							④						
			東尾2								①	②														③							④						
			西尾1								①	②														③							④						
			西尾2								①	②														③							④						
			板部								①	②														③							④						
			干飯								①	②														③							④						
			荒巻								①	②														③							④						
			英雄塚								①	②														③							④						
			後川								①	②														③							④						
			中津隈1								①	②														③							④						
			中津隈2								①	②														③							④						
			西寄								①	②														③							④						
			江口西								①	②														③							④						
			江口東								①	②														③							④						
			瀬戸								①	②														③							④						
			西大島								①	②														③							④						
			中野								①	②														③							④						
			東大島								①	②														③							④						
			豆津								①	②														③							④						
			座主野								①	②														③							④						
			白壁								①	②														③							④						
			白石								①	②														③							④						
			皿山								①	②														③							④						
			市原								①	②														③							④						
			石貝								①	②														③							④						
			千栗								①	②														③							④						
		南茂安	東分								①	②														③							④						
			西分								①	②														③							④						
			本分								①	②														③							④						
			田島								①	②														③							④						
			田中								①	②														③							④						
			坂口								①	②														③							④						
			浜田								①	②														③							④						
			納江								①	②														③							④						
			土井外								①	②														③							④						
			土井内								①	②														③							④						
			持丸								①	②														③							④						
			南島								①	②														③							④						
		三川	江見								①	②														③							④						
			新町								①	②														③							④						
			市武								①	②														③							④						
			六田								①	②														③							④						
			和泉								①	②														③							④						
			直代								①	②														③							④						
			大坂間								①	②														③							④						
			新村								①	②														③							④						
			続命院								①	②														③							④						
			南里ヶ里								①	②														③							④						
			東津								①	②														③							④						
			松枝								①	②														③							④						
			向島								①	②														③							④						

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続