

第三次みやき町総合計画 策定スケジュール

業務項目	年度・月	令和3年度									令和4年度											
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
町勢分析・意見聴取、第二次総合計画総括				←→																		
第三次総合計画基本構想作成							←→															
第三次総合計画実行計画案作成										←→												
第三次総合計画パブリックコメント実施													↔									
総合計画審議会開催（諮問・答申）							★	★	★		★				★							