

第三次みやき町総合計画 策定スケジュール

当初の予定

年度・月 業務項目	令和3年度									令和4年度											
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
町勢分析・意見聴取、第二次総合計画総括			←→																		
第三次総合計画基本構想作成							←→														
第三次総合計画実行計画案作成										←→											
第三次総合計画パブリックコメント実施												↔									
総合計画審議会開催（諮問・答申）							★	★	★		★			★							

第三次みやき町総合計画 策定スケジュール

今後の予定

年度・月 業務項目	令和3年度									令和4年度											
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
町勢分析・意見聴取、第二次総合計画総括			←→									←→									
第三次総合計画基本構想作成							←→				←→										
第三次総合計画実行計画案作成											←→										
第三次総合計画パブリックコメント実施													↔								
総合計画審議会開催（諮問・答申）							★		★		★	★	★	★	(★)						