

【みやき町教育委員会】

端末整備・更新計画

|                     | 令和 6 年度 | 令和 7 年度  | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 |
|---------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| ① 児童生徒数             | 2, 070  | 2, 136   | 2, 178  | 2, 189  | 2, 204   |
| ② 予備機を含む整備上限台数      | 2, 380  | 2, 357   | 63      | 76      | 93       |
| ③ 整備台数（予備機除く）       | 99      | 2, 037   | 0       | 0       | 0        |
| ④ ③のうち<br>基金事業によるもの | 99      | 2, 037   | 0       | 0       | 0        |
| ⑤ 累積更新率             | 4. 78%  | 100. 00% | 98. 07% | 97. 58% | 96. 91%  |
| ⑥ 予備機整備台数           | 0       | 305      | 0       | 0       | 0        |
| ⑦ ⑥のうち<br>基金事業によるもの | 0       | 305      | 0       | 0       | 0        |
| ⑧ 予備機整備率            | 0. 00%  | 14. 97%  | 0. 00%  | 0. 00%  | 0. 00%   |

※①～⑧は未到来年度にあつては推定値を記入する

（端末の整備・更新計画の考え方）

対象となる校種はみやき町立小・中学校 7 校

児童生徒数が最大となる見込みの令和 10 年度の推計児童数をベースに整備する。

児童生徒数が増加傾向にあり、令和 6 年度に増加分への対応として先行して 99 台の調達を予定する。

（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について）

現行端末はすべて購入により整備しており、適切な廃棄処理が必要。

○対象台数：1, 966 台

○処分方法

・処分業者へ委託：1, 966 台

○端末のデータの消去方法

・処分業者にデータ消去を行い報告書の提出を求める。

○スケジュール（予定）

令和 8 年 4 月に新規導入端末の使用開始後、使用済端末を廃棄委託先へ引き渡し。

（「⑤累積更新率」が令和 10 年度までに 100%に達しない場合はその理由）

令和 7 年度に 100%達成予定であるが、児童生徒数の増加により令和 10 年度時点では 100%を達成していない可能性がある。児童生徒数の推移は確定ではないが、その場合は予備機を児童生徒用として 100%達成とする。